

23. Juli 2020
1. Workshop



21. September 2020
Projektpräsentation



Zusammenführung des REK
und der Projekte



Juli

September

November

Januar

2020

2021

August

Oktober

Dezember



Ausarbeitung der
Projektskizzen durch die
Projektträger
bis zum 14. September 2020



Bewertung der Projektskizzen
und Auswahl der Leuchtturm-
und Schlüsselprojekte
(bis 22. Oktober 2020)



Abgabe Antrag
18. Dezember 2020